



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 15 del registro

Data 18 febbraio 2021

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del quadro economico. CUP J21B11000380006

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio, alle ore 11:40 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) RIZZOLO ROSARIO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2) CAMMARATA DOMENICO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3) CARNESI PIETRO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4) COCCHIARA AGOSTINO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
5) FASCELLA MARIA CONCETTA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
6) LO FRANCO GIOVANNI	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente

Assume la presidenza il dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni

Premesso che:

- con Provvedimento del Sindaco n.1 del 13/02/2009 è stato conferito l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti NBS, con capogruppo l'Arch. Danila Campo con sede in Genova, già 1° classificato del concorso di progettazione in due gradi avente come oggetto "Rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale";
- con Provvedimento del Sindaco n. 22 del 08/07/2015 è stato nominato l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro quale nuova figura di R.U.P. per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, in sostituzione del Geom. Piero Sucato, dimissionario per impossibilità a proseguire l'incarico;
- in data 15/07/2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 58, è stato approvato il progetto definitivo, già validato ed approvato in linea tecnica ed in linea amministrativa;
- con nota prot. n. 23002 del 10/08/2015 il progetto definitivo è stato trasmesso all' Assessorato Infrastrutture e mobilità per la partecipazione al bando ai sensi del D.D.G. n. 93/2015;
- con determinazione del Responsabile dell' Area 5 n. 193 del 03/09/2015 è stato assunto impegno di spesa per la quota parte del cofinanziamento per un importo pari ad € 57.000,00 su di un importo complessivo di progetto pari ad € 1.157.000,00;
- con Decreto D.D.G. n. 1254 del 31/05/2016 il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento per la linea di intervento A2 con progressivo n. 10;
- con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 357 /A5 del 17/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dallo studio NBS Architetti associati di Genova in data 05/06/2017 prot. n. 17788 del 06/06/2017, dell'importo di € 1.157.000,00;
- con nota prot. n. 39161 del 27/11/2017 il progetto esecutivo in oggetto, corredato degli atti di approvazione, è stato trasmesso all' Assessorato Infrastrutture e mobilità;
- con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità dell'8 gennaio 2018, pubblicato sulla G.U.R.S. del 26/01/2018 è stato approvato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2018;

- ai sensi del comma 4, dell'art. 10 della L.R. 12/2011 (al1.1) è previsto che gli Enti aggiornino i prezzi progettuali al nuovo prezzario regionale, salvo parere negativo del R.U.P. fondato sull'assenza di significative variazioni economiche;
- all'uopo il Responsabile Unico del Procedimento ha interpellato lo studio N.B.S. Architetti Associati, progettisti, al fine di ottenere valutazioni circa le eventuali variazioni che il nuovo prezzario regionale avrebbe comportato agli importi progettuali già approvati;
- in data 06/06/2018 lo studio N.B.S. Architetti Associati ha comunicato al R.U.P. che, in seguito alla variazione dei prezzi, l'aumento dell'importo delle opere è stimabile in una percentuale compresa tra l'1 ed il 2% dell'importo complessivo dei lavori;
- con nota prot. n. 22646 del 28/06/2018 il R.U.P. ha comunicato al Responsabile dell'Area 5 che, ritenendo la variazione economica, ammontante ad € 872.777,22, **non significativa**, esprimeva parere negativo all'aggiornamento dei prezzi dell'opera in questione;
- il D.lgs. 50/2016 dispone alcune modifiche rispetto al D.lgs. 163/2006.

Visti:

- la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 500 A/5 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il quadro economico dell'opera alla luce del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni assessoriali;
- il Decreto D.D.G. n. 3940 del 20/12/2018, con il quale la Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti – decreta l'ammissione a finanziamento per il progetto esecutivo di che trattasi per l'importo complessivo di €1.100.000,00 e autorizza il Comune di Misilmeri a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 559 A/5 del 31/12/2018 con la quale è stata accertata in entrata al cap. 827 cod. 4.02.001 a valere sul bilancio del corrente esercizio la somma di € 550.000,00 e a valere sul bilancio 2019 la somma di € 550.000,00, così come previsto dal decreto testè citato per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- il Provvedimento del Sindaco n. 89 del 19/11/2019 con il quale è stata disposta, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, la revoca, con decorrenza immediata, dall'incarico di R.U.P. dell'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e la contestuale nomina di R.U.P. del Responsabile dell'Area 5, geom. Rosolino Raffa, ai sensi degli art. 5 della L. 241/1990 e 31 del D.Lgs. 50/2016;
- la determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 548 A/5 del 21/11/2019 con la quale è stata disposta la nomina del gruppo di lavoro relativo

all'intervento denominato "Lavori di rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale"

Dato atto che a seguito di un'attenta valutazione del progetto in parola, stante la particolarità dell'intervento da realizzare, il sottoscritto R.U.P. ha rinvenuto la necessità di dover procedere ad una rivisitazione delle somme a disposizione previste nel quadro economico già approvato con determinazione del Responsabile dell'Area 5 n. 500 A/5 del 18/12/2018;

Considerato che il sottoscritto ha rivisitato il Quadro Economico come di seguito indicato:

A			
Importo dei Lavori			
	Importo dei lavori soggetti a ribasso		872.777,22
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		15.788,00
1	Sommano importo complessivo dei lavori		888.565,22
	Importo della manodopera già compreso nell'importo dei lavori soggetti a ribasso	316.857,68	
B			
Somme a Disposizione dell'Amministrazione			
2	Per I.V.A. sui lavori	10%	88.856,52
3	Saggi preventivi sulle strutture del Palazzo Comune		3.000,00
4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (80% del 2%)		14.217,04
5	Spese tecniche per progettazione comprensive di Inarcassa 4% e I.V.A. 22%		52.554,64
6	Spese tecniche per coord. sicurezza in fase di progettazione (in house)		0,00
7	Oneri di accesso a discarica		20.575,06
8	Spese ANAC		375,00
9	Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclusa		88.856,52
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		268.434,78
	TOTALE COMPLESSIVO		1.157.000,00

Vista la richiesta di applicazione dell'avanzo presunto per avvio delle procedure di gara prot. n. 5596 del 17.02.2021;

Vista la L.R. n. 12/2011;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.;

Visto l'Ordinamento EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Propone

Di approvare il seguente Quadro Economico rivisitato del progetto esecutivo relativo alla “*Rifunzionalizzazione di Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del Palazzo Comunale*”, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti NBS, con capogruppo l'Arch. Danila Campo con sede in Genova:

A	Importo dei Lavori		
	Importo dei lavori soggetti a ribasso		872.777,22
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		15.788,00
1	Sommario importo complessivo dei lavori		888.565,22
	Importo della manodopera già compreso nell'importo dei lavori soggetti a ribasso	316.857,68	
B	Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
2	Per I.V.A. sui lavori	10%	88.856,52
3	Saggi preventivi sulle strutture del Palazzo Comunale		3.000,00
4	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (80% del 2%)		14.217,04
5	Spese tecniche per progettazione comprensive di Inarcassa 4% e I.V.A. 22%		52.554,64
6	Spese tecniche per coord. sicurezza in fase di progettazione (in house)		0,00
7	Oneri di accesso a discarica		20.575,06
8	Spese ANAC		375,00
9	Imprevisti ed arrotondamenti IVA inclusa		88.856,52
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		268.434,78
	TOTALE COMPLESSIVO		1.157.000,00

Di dare mandato al R.U.P. di procedere con tutti gli atti consequenziali finalizzati alla realizzazione dell'intervento finanziato con D.D.G. n. 1254 del 31/05/2016;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Misilmeri, 18.02.2021

Il proponente – Il Rup
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 18.02.2021

Il Responsabile dell'Area 5

F.to: geom Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 18.02.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del quadro economico. CUP J21B11000380006», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal geom.Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Lavori di rifunzionalizzazione Piazza Comitato 1860 e connessione con gli spazi interni del palazzo comunale. Approvazione rivisitazione del quadro economico. CUP J21B11000380006 », il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO

F.to: dott. Rosario Rizzolo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: sig. Pietro Carnesi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 18.02.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 18.02.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 18.02.2021 al 05.03.2021

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 06.03.2021

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 18.02.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE